

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE

No.	Nombre	Descripción
1	Denominación de la Titularizadora	Ricorp Titularizadora, S.A.
2	Fecha de envío de archivo	miércoles, 29 de octubre de 2025
3	Fecha de la información de hecho relevante	martes, 28 de octubre de 2025
4	Título	"COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES".
5	Hecho Relevante	Avance de Obras de la Fase II del proyecto FTIRTLG - Agosto
6	Descripción	Al cierre del mes de agosto del año 2025, el proyecto desarrollado por el FTIRTLG cuenta con un avance de obra general del 8%
7	Valor	No aplica
<i>"La veracidad y la oportunidad de este comunicado de hechos relevantes es responsabilidad de Ricorp Titularizadora, S.A."</i>		

C.C. Lic. Valentín Arrieta. Director Ejecutivo. Bolsa de Valores de El Salvador.

Licda. Sandra Munguía. Vicepresidente. Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa. Representante de los Tenedores de los Fondos de Titularización.